CALENDARIO PARA LA APROBACIÓN DEL III PLAN GOBIERNO ABIERTO

		2017							2018	2019
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	*2ºSemestre*		
FECHAS	ACTIVIDADES									
20/01/17 a 30/04/17	**I FASE PREPARATORIA**									
20/01/17 a 24/02/17	***1. Preparación del plan de trabajo.***									
21/02/17	***2. Publicación del Calendario del plan de trabajo y de las propuestas recibidas e invitación a representantes de la sociedad civil a participar en reuniones***									
22/02/17 a 30/03/17	***3. Diagnóstico de situación y valoración de las propuestas recibidas.***									
30/03/17 a 07/04/17	***4. Publicación del resumen de las primeras valoraciones y de las propuestas seleccionadas.***									
07/04/17 a 15/04/17	***5. Campaña de sensibilización sobre apertura de nuevo plazo de información pública y calendario de realización.***									
17/04/17 a 30/04/17	***6. Nuevo plazo de Información Pública.***									
30/04/17 a 31/12/17	**II. FASE DE APROBACIÓN DEL PLAN Y CONSTITUCIÓN DE UN FORO MULTISECTORIAL**									
30/04/17 a 27/05/17	***7. Redacción del borrador del III Plan y difusión para observaciones.***									
27/05/17 a 30/06/17	***8. Aprobación de la versión final del III Plan.***									
01/06/2017 a 31/12/2017	***9. Constitución del Foro para el Gobierno Abierto.***									
30/06/2017 a 31/12/2019	**III FASE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN**