



## HOJA DE RUTA DEL IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

SG de Gobierno Abierto

DG de Gobernanza Pública

FECHAS	ACTIVIDADES	2019 (*)					JUNIO	JULIO	SEP-DIC	2020	2021
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO					
<b>7/01/19 a 26/05/19</b>	<b>I FASE PREPARATORIA</b>										
7/01/2019 a 14/02/2019	1. Preparación del plan de trabajo										
15/02/2018	2. Publicación del Calendario del plan de trabajo										
16/02/2019 a 17/03/2019	3. Campaña de sensibilización sobre apertura de plazo de información pública y calendario										
18/3/19 a 3/4/19	4. Plazo de Información Pública										
04/04/19 a 26/05/19	5. Análisis de propuestas										
<b>27/05/19 a 31/7/19</b>	<b>II. FASE DE APROBACIÓN DEL PLAN</b>										
27/05/19 a 7/06/19	6. Redacción del borrador del IV Plan y difusión para observaciones										
10/06/19 a 17/06/19	7. Redacción versión final del IV Plan										
18/06/2019 a 31/07/2019	8. Aprobación por el plenario del Foro de Gobierno Abierto. Aprobación por la SE Función Pública, publicación y difusión										
<b>1/09/2019 a 31/8/2021</b>	<b>III FASE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN</b>										

(\*) Agosto 2019 se ha considerado inhábil a efectos de comienzo de ejecución del IV Plan