

## ***Anexo B. Calendario estimado***

Actividades del IV Plan Gobierno Abierto (Eje Participación. Ficha 3) Actividades en el Encargo a Isdefe (Anexo I)	2022												2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>a. Desarrollo del modelo</b>																								
<b>1. Puesta en marcha de un laboratorio digital de innovación para promover la participación en políticas públicas</b>																								
<b>3.4.1 Desarrollo del modelo. Identificación del desafío/problema</b>																								
<b>• Punto de encuentro de innovadores en Gobierno Abierto</b>																								
<b>Sesiones de reflexión iniciales</b>																								
Aspectos de difusión del Lab																								
Agentes clave del Lab																								
Estructura de gobernanza del Lab																								
<b>Asistencia a eventos externos</b>																								
Programa de asistencia 1er sem 2022																								
Programa de asistencia 2º sem 2022																								
<b>Organización de webinars</b>																								
Programa de webinars																								
Celebración de webinars																								

Actividades del IV Plan Gobierno Abierto (Eje Participación. Ficha 3) Actividades en el Encargo a Isdefe (Anexo I)	2022												2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3.4.2 Desarrollo del modelo. Generación del equipo</b>																								
<b>• En el proceso de creación, la identificación de las personas interesadas o actores clave</b>																								
<b>Discusión con agentes clave</b>																								
Identificación y clasificación de agentes clave																								
Elaboración de plan de acción con agentes clave																								
Relaciones con agentes clave																								
<b>• Organizador de comunidades de interés sobre Gobierno Abierto</b>																								
<b>CdP Participa IV Plan. Apoyo a puesta en marcha</b>																								
1ª sesión SubCdP Procesos																								
1ª sesión SubCdP Plataformas																								
1ª sesión SubCdP Labs																								
<b>CdP Participa IV Plan. Apoyo a coordinación</b>																								
2ª tanda de sesiones CdP																								
3ª tanda de sesiones CdP																								
4ª tanda de sesiones CdP																								
5ª tanda de sesiones CdP																								

Actividades del IV Plan Gobierno Abierto (Eje Participación. Ficha 3)	2022												2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actividades en el Encargo a Isdefe (Anexo I)</b>																								
<b>3.4.3 Desarrollo del modelo. Generación de ideas</b>																								
<b>• Incubadora participativa para la definición de soluciones de Gobierno Abierto</b>																								
<b>Talleres de definición Lab</b>																								
Diseño de talleres Lab																								
Programación de talleres Lab																								
1ª tanda de talleres Lab																								
2ª tanda de talleres Lab																								
Conclusiones de los talleres Lab																								
<b>Actividades del IV Plan Gobierno Abierto (Eje Participación. Ficha 3)</b>																								
<b>Actividades en el Encargo a Isdefe (Anexo I)</b>																								
<b>3.4.4 Desarrollo del modelo. Prototipo</b>																								
<b>• Dispondrá de una infraestructura 100% digital, dotada de imagen y marca propia.</b>																								
<b>Plataforma digital Lab</b>																								
Selección de soluciones SW																								
Construcción 1er piloto - Cdp Participa IV Plan																								
Construcción 2º piloto - Proyecto LabDig I+P																								
Mejora de soluciones SW																								
<b>Identidad e imagen Lab</b>																								
Proceso de naming																								
Proceso de creación del logotipo y manual																								
Proceso de creación de la narrativa																								
Creación de materiales																								
<b>Presencia en RRSS del Lab</b>																								
Subcontratación de apoyo																								
Diseño de estrategia en RRSS																								
Puesta en marcha de cuentas en RRSS																								
Gestión de RRSS																								
<b>• Aceleradora colaborativa para el desarrollo de soluciones.</b>																								
<b>Guías de uso y gestión del Lab</b>																								
Primeros borradores																								
Segundos borradores																								
Versiones definitivas y maquetadas																								

Actividades del IV Plan Gobierno Abierto (Eje Participación. Ficha 3)	2022												2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actividades en el Encargo a Isdefe (Anexo I)</b>																								
b. difusión /generalización: experiencia piloto																								
3.4.5 Desarrollo de experiencia piloto																								
<b>Centro de experimentación de soluciones de Gobierno Abierto</b>																								
<b>Experiencias piloto</b>																								
Selección de experiencias piloto																								
Programación de experiencias piloto																								
Desarrollo de soluciones piloto																								
Realización de experiencias piloto																								
Evaluación de experiencias piloto																								
Elaboración de informe sobre experiencias																								
<b>2. Acciones de difusión del laboratorio digital y sobre las experiencias piloto</b>																								
<b>Presentaciones en eventos</b>																								
Programa de eventos 2022																								
Participación en eventos 2022																								
Programa de eventos 2023																								
Participación en eventos 2023																								
Eventos propios 2022 y 2023																								

Actividades del IV Plan Gobierno Abierto (Eje Participación. Ficha 3)	2022												2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actividades en el Encargo a Isdefe (Anexo I)</b>																								
3.3.3. Elaboración de guías de autoevaluación y evaluación de la participación en planes y programas públicos.																								
3.3.4. Elaboración de guías de autoevaluación y evaluación de la participación en medios electrónicos y redes sociales.																								
<b>3. Desarrollo de una Guía de Participación ciudadana en planes y programas públicos y a través de medios electrónicos y redes sociales</b>																								
<b>Talleres de definición guías participación</b>																								
Subcontratación de apoyo																								
Diseño de talleres Guías																								
Programación de talleres Guías																								
1ª tanda de talleres Guías																								
2ª tanda de talleres Guías																								
Conclusiones de los talleres Guías																								
<b>Elaboración de guías participación</b>																								
Primeros borradores																								
Segundos borradores																								
Versiones definitivas maquetadas																								
<b>Sensibilización y formación sobre participación pública.</b>																								
<b>4. Elaboración de videos divulgativos para la sensibilización y la formación sobre participación ciudadana</b>																								
Publicación de videos																								