aprobada

HOJA DE RUTA DEL V PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCION

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL SG de Gobierno Abierto PUBLICA - Direccién General de Ciudadania
Y DE LA FUNCION PUBLICA DG de Ciudadania y Gobierno Abierto y Gobierno Abierto
Integradas observaciones de OGP puntual 2023 2024 2025
Duracién NOV-DIC ENERO [FEBRERO | MARZO | ABRIL [ mavo [ JuNi0 ] Juuo [ AGOSTO | SEPTIEM [OCTUBRE NOVIEM DICIEM ENERO
FASE | - PREPARATORIA Y DE DISENO
0- 'Escucha previa' I
1- Preparacion del plan de trabajo y aprobacion por la Comision 3 semanas
Sectorial y el Foro de Gobierno Abierto.
2- Publicacién del DOCUMENTO MARCO y CAMPANA DE 1semana
SENSIBILIZACION para formentar la participacion ciudadana, generar
ideas y cerrar el calendario de realizacién del Plan. 3 semanas
3- CONSULTA PUBLICA. 4 semanas
4- Formulacién y analisis de propuestas en el Foro. 4 semanas
5- Celebracion de TALLERES DELIBERATIVOS para la agrupacion,
valoracién y priorizacién de
propuestas (FORO). 8 semanas
6- Formulacién de propuestas de compromisos e iniciativas y
il 4 semanas
celebracién de nuevos talleres.
FASE II- APROBACION DEL PLAN
7- Redaccién del BORRADOR y remision del 4 semanas
8- Informacién publica Borrador del Plan 4 semanas
9- Redaccién version final del V Plan 2 semanas
10- APROBACION por el PLENO DEL FORO 1semana
FASE IlI- PUBLICACION Y DIFUSION
|11— Publicacion Portal de Transparencia y Difusion 1semana ] | | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | [ | | | |
|12- Envio a la Alianza para Gobierno Abierto 1semana I I | I | I | | l | l | l | | l | l | l | l | | | |




