
aprobada

puntual 2023

Duración NOV-DIC

3 semanas

1 semana

3 semanas

4 semanas

4 semanas

8 semanas

4 semanas

4 semanas

4 semanas

2 semanas

1 semana

1 semana

1 semana12- Envío a la Alianza para Gobierno Abierto

9- Redacción  versión final del V Plan

10-  APROBACIÓN por el PLENO DEL FORO

11- Publicación Portal de Transparencia y Difusión

6- Formulación de propuestas de compromisos e iniciativas y 

celebración de nuevos talleres.

FASE III- PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN

7- Redacción del BORRADOR y remisión del

Borrador para observaciones8- Información pública Borrador del Plan

2025

0- 'Escucha previa'

1- Preparación del plan de trabajo y aprobación por la Comisión 

Sectorial y el Foro de Gobierno Abierto. 

FASE I - PREPARATORIA Y DE DISEÑO

Integradas observaciones de OGP 2 0 2 4

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MINISTERIO                                                                                 HOJA  DE  RUTA  DEL  V  PLAN  DE  GOBIERNO  ABIERTO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL                                                                    

SG  de  Gobierno  Abierto
Y DE LA FUNCIÓN  PÚBLICA                                                                                 

DG  de  Ciudadanía y Gobierno Abierto

SECRETARÍA  DE  ESTADO  DE FUNCIÓN  

PÚBLICA - Dirección General de Ciudadanía 

y Gobierno Abierto

FASE II- APROBACIÓN DEL PLAN

2- Publicación del DOCUMENTO MARCO y CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN para formentar la participación ciudadana, generar 

ideas y cerrar el calendario de realización del Plan.

4- Formulación y análisis de propuestas en el Foro.

5- Celebración de TALLERES DELIBERATIVOS para la agrupación, 

valoración y priorización de

propuestas (FORO). 

NOVIEM DICIEM ENERO

3- CONSULTA PÚBLICA. 

MAYO


